
8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11

９/１１ （３日目）　3rd day

●課題最終発表

●ミーティング

・条件整理

・各担当作業分担最終確認

●敷地情報
site data

●設計準備
preparation for design

final announcement of subject

●設計にフィードバック
feedback to planning

●最終データ確認
   提出

final data check
upload to server

●ＶＲ表現
VR making

meeting

●宅地計画/基本設計
land development
basic planning

●構造設計
structure planning

●デザイン詳細検討

DesignBuilder

Allplan Allplan Multiframe

Allplan

●数量見積り
estimation
Allplan

●エネルギー解析
energy simulation

●氾濫解析/調整池の設計
flood simulation

xpswmm

●火災、避難解析
fire,evacuation simulation  

SMARTFIRE

●交通解析
traffic planning

OSCADY

FRAME(3D) Advance Steel

EXODUS

TRANSYT

UC-win/Road

UC-win/Road

９/９ （１日目）　1st day ９/１０ （２日目）　2nd day

IFC

DXF SND

●構造設計
structure planning

●調整
adjustment

●エネルギー解析
energy simulation

●氾濫解析/調整池の設計
flood simulation

●火災、避難解析
fire,evacuation simulation  

●交通解析
traffic planning

3DS

RD

●２Ｄ画像
ムービー作成

making 2D image
movie

AVI
BMP

SUP
XPX
CSV

VRG
VRS

Build Live Tokyo II Schedule  ９/９ - ９/１１

●8/22 現地調査

●各担当シナリオ作成

●データベース作成 shapefile読込済 ●8/28 道路線形、建物モデル周辺のみ詳細に作成

●コンセプト修正

●形態パタン作成
●エネルギー解析

●氾濫解析xpswmm/調整池の設計
   ボリューム・サイズ決定

●モデル絞込み
　 外構計画等プロット

●交通解析
   TRANSYT/OSCADY

●各担当準備作業 ●準備作業確認

●8/26 15:00～　事前勉強会参加

●8/27 9:30～
　 事前打ち合わせ（ＴＶ会議）

●9/9 18:00～

　コンペ開始

●9/11 18:00

　コンペ終了
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